Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited
CIN: U75100MP2015SGC034434
2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building,
Kalibadi Road, BHEL, Sector-A, Berkheda, Bhopal- 462022
Tel. 0755-2475607
Email: - publicrelations@mpmrcl.in
Website: www.mpmetrorail.com

प्रेस नोट

MPMRCL

06 सितंबर, 2024

- **श्री एस. कृष्ण चैतन्य, आईएएस, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आज, इंदौर मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर की प्रगति को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया गया ।**
- **प्रबंध संचालक द्वारा लगभग 17 किमी के प्रायोरिटी कॉरिडोर के तहत गांधीनगर से मालवीय नगर चौराहा तक 16 स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इंदौर मे यह दूसरा दौरा था एवं वह हर सप्ताह इंदौर आएंगे एवं निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा एवं निरीक्षण करेंगे ।**
- **प्रबंध संचालक के निरीक्षण के दौरान मेट्रो के विभिन्न विभागों के अधिकारी, परियोजना संवेदक (CONTRACTORS) जैसे सिविल (स्टेशन, डिपो, वायाडक्ट), सीस्टम (रोलिंग स्टॉक, सिगनलिंग, ट्रैक्शन, टेलीकॉम इत्यादि), जनरल कन्सल्टन्ट से इंदौर मेट्रो प्रायोरिटी कॉरीडोर पर सभी विषयों एवं तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की ।**
- **प्रबंध संचालक द्वारा निर्देश दिए गए की सुपर प्रयोरिटी कॉरीडोर (गांधी नगर से SC-03) पर कमर्शियल रन इसी वर्ष प्रस्तावित है एवं अगले वर्ष सम्पूर्ण प्रयोरिटी कॉरीडोर सेक्शन जो लगभग 17 किमी है, दोनों ही कॉरीडोर के लिए सभी कार्य, प्रक्रियाएं इत्यादि को ससमय पूर्ण कर लिया जाए ।**
- **प्रबंध संचालक द्वारा आज पुन: सभी संवेदकों को आपसी तालमेल बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए जिससे सभी कार्य सुगम तरीके से एवं समय पर पूर्ण हो पाएं ।**

इंदौर, 06 सितंबर 2024: श्री एस. कृष्ण चैतन्य, आईएएस, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा कल इंदौर मेट्रो कार्यालय मे सभी संवेदकों के साथ समीक्षा बैठक की गई थी एवं आज सम्पूर्ण प्रयोरिटी कोरिडोर **(गांधी नगर से मालवीय नगर चौराहा)** तक स्थलीय निरीक्षण किया एवं सभी पहलुओं पर सभी स्टैकहोल्डेर्स के साथ विस्तृत चर्चा की।

प्रबंध संचालक द्वारा हर सप्ताह इंदौर मेट्रो में सभी Stakeholders के साथ अद्यतन प्रगति तथा लक्ष्य के विपरीत उपलब्धियों की जानकारी ली जाएगी। उन्होने मेट्रो प्रोजेक्ट के सभी अधिकारियों, जनरल कंसल्टेंट के प्रतिनिधियों एवं संवेदकों से अपना सर्वोत्तम योगदान देकर मेट्रो परियोजना को धरातल पर उतारने की अपील की जिससे जल्द से जल्द आमजन के लिए मेट्रो की सुविधा मुहैया करवाई जा सके ।

प्रबंध संचालक के समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारीगण श्री शोभित टंडन, निदेशक (सिस्टम), श्री अजय गुप्ता, निदेशक (प्रोजेक्ट्स), श्री अजय कुमार महाप्रबंधक सिविल (भूमिगत), श्री रणवीर सिंह राजपूत, महाप्रबंधक सिविल (एलेवेटेड) के साथ-साथ जनरल कंसल्टेंट और मेट्रो निर्माण संवेदकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

******

Photographs next page

EUROBOND