

| S.No. | Source | Edition | Page | Date | Content |
|-------|----------|---------|------|-----------|--|
| 1 | नईदुनिया | इंदौर | 3 | 6.09.2024 | कमर्शियल रन से पहले नवंबर में आएगा जांच दल |

इंदौर सिटी


नईदुनिया | 3
इंदौर, शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024

कमर्शियल रन से पहले नवंबर में आएगा जांच दल

एमडी ने कहा ● गणेश चतुर्थी तक खजराना चौराहा तक सड़क पर नहीं लगेंगे मेट्रो के शोड

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मेट्रो रेल प्रबंधन द्वारा इंदौर में सुपर कारिडोर के प्रायोरिटी कारिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से पर दिसंबर 2024 तक कमर्शियल रन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि नवंबर तक मेट्रो के इस हिस्से में स्टेशन व अन्य कार्य पूरे करने के बाद कमिश्नर आफ मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) की टीम इंदौर आएगी। यह टीम इस हिस्से का निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर ही मेट्रो के इस हिस्से में यात्रियों को बैठाकर संचालन शुरू हो सकेगा।

गौरतलब है कि विगत 17 जून को हुई बैठक में प्रायोरिटी कारिडोर पर कमर्शियल रन शुरू करने पर जनप्रतिनिधियों व शहर के प्रबुद्ध लोगों ने इस रूट पर यात्री न मिलने को अप्रसंगिक बताया था। इस बैठक में सुपर कारिडोर से रेडिसन तक मेट्रो का हिस्सा तैयार करने पर ही कमर्शियल रन करने का सुझाव दिया गया था। मेट्रो प्रबंधन प्रायोरिटी कारिडोर के छोटे रूट पर सीएमआरएस की जांच कर अग्रुव लेने की तैयारी में है। छोटे रूट पर इस तरह की अनुमति आसानी से मिल जाती है। ऐसे में धीरे-धीरे जैसे मेट्रो के आगे के रूट पर संचालन शुरू किया जाएगा, उसकी अनुमति लेने में आसानी होगी। मेट्रो के कारण शहर में ट्रेफिक जाम व अन्य मुद्दों पर मेट्रो के एमडी ने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी।



विजय नगर से रेडिसन होटल के बीच मेट्रो का कारिडोर नजर आने लगा है। इस पर जून-2025 तक मेट्रो में बैठकर सफर कर पाएंगे। ● नईदुनिया

मेट्रो के एमडी से सीधी बात



एस.कृष्ण चैतन्य, एमडी मेट्रो रेल प्रबंधन

क्या इंदौर में मेट्रो बंगाली चौराहे से अंडरग्राउंड होगी?

● इस तरह का कोई भी बदलाव उच्च स्तर पर निर्णय के बाद होगा। भविष्य में उसके लिए पूरी अनुमति ली जाएगी और फिर बताया जाएगा।

क्या दिसंबर में कमर्शियल रन प्रायोरिटी कारिडोर पर होगा?

● जून 2025 तक रेडिसन चौराहा तक मेट्रो का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा है।

सुरक्षा जांच के लिए सीएमआरएस टीम कब तक आएगी?

● प्रायोरिटी कारिडोर पर कार्य पूर्ण करने के पश्चात नवंबर तक कमिश्नर आफ

मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम इंदौर आएगी।

क्या सिन्धु के पहले इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो चल पाएगी?

● इस रूट के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके बाद हम उसे अप्रुव के लिए भेजेंगे। उसके बाद इस प्रोजेक्ट की टाइटम लाइन तय होगी।

मेट्रो रूट के क्षेत्र पर एफएआर बढ़ाने की क्या योजना है, इस पर कैसे अमल होगा?

● एफएआर बढ़ाने के मुद्दे में जितनी एजेंसी शामिल है, उनकी भी राय ली जा रही है। मेट्रो के प्रस्ताव के आधार पर जो सरकार निर्णय लेगी उसके

अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

मेट्रो निर्माण कार्य से शहर में कई जगह ट्रेफिक अवरुद्ध हो रहा है?

● हम यह देख रहे हैं कि जहां मेट्रो कार्य के कारण यातायात बाधित हो रहा है। वहां सुधार हो। जहां कार्य धीमा है उसे जल्द पूरा किया जाए।

मेट्रो के लिए रोबोट से खजराना चौराहे की ओर भी शोड लगाने का काम शुरू हो गया है। गणेश चतुर्थी तक उस क्षेत्र में ट्रेफिक ज्यादा होगा?

● हम प्रयास करेंगे कि गणेश चतुर्थी तक 10 दिन के लिए मेट्रो के शोड लगाने का काम न हो ताकि उस हिस्से में ट्रेफिक की समस्या न हो।

| S.No. | Source | Edition | Page | Date | Content |
|-------|---------------|---------|------|-----------|--|
| 2 | राज एक्सप्रेस | इंदौर | 3 | 6.09.2024 | एमडी हुए गंभीर: हर सप्ताह होगी मेट्रो रे ल प्रोजेक्ट की प्रगति समीक्षा |



दिसंबर में प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कमर्शियल रन शुरू करने की तैयारी, यातायात में व्यवधान बन रहे बैरिकेड्स को हटाने

एमडी हुए गंभीर: हर सप्ताह होगी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की प्रगति समीक्षा

● इंदौर/ राज न्यूज़ नेटवर्क

इंदौर और भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर एमडी एस कृष्ण चैतन्य ने गंभीर रुख अखिरकार कर लिया है। इंदौर प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा के लिए गुरुवार को इंदौर आए एमडी ने स्पष्ट कर दिया कि दिसंबर में प्रायोरिटी कॉरिडोर में कमर्शियल रन हर हाल में शुरू करना है। इसके लिए उन्होंने यह भी कहा कि अब मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा हर सप्ताह की जाएगी। एमडी चैतन्य ने अपने पिछले दौर में दिए गए निर्देशों को परखा और जाना कि कितना

काम हुआ है। हालांकि मेट्रो के मौजूदा प्लान के परिवर्तन के संबंध में पिछली दो मीटिंग में कोई बात नहीं हुई है। किन्तु सारा ध्यान प्रायोरिटी कॉरिडोर के कमर्शियल रन पर ही केंद्रित है। समीक्षा बैठक में निदेशक शोभित

तय समय में काम पूरा करने के निर्देश

एमडी ने मेट्रो के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कांस्ट्रक्टर और जनरल कन्स्ट्रक्टर से इंदौर मेट्रो सुपर प्रायोरिटी पर कमर्शियल रन को लेकर जो समय सीमा तय की गई है उसको लेकर सभी विषयों एवं वैकल्पों पर विस्तार से बात की। उन्होंने निर्देश दिए गए की कमर्शियल रन के पहले जो भी जरूरी प्रक्रिया है उसकी पूर्ण कर लिया जाए जिससे तय समय में सफलतापूर्वक कमर्शियल रन बिछा जा सके। एमडी ने सभी कांस्ट्रक्टर को आखिरी तानमेंल बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए जिससे सभी कार्य सुगम तरीके से एवं समय पर पूर्ण हो पाए। उन्होंने कहा कि अब हर सप्ताह इंदौर मेट्रो प्रगति की जानकारी तो जाएगी।

टंडन, अजय गुप्ता, निदेशक, महापंचायक अजय कुमार, एमडी सिंह राजात, राजीव कुमार सोहन के साथ सभी जनरल कन्स्ट्रक्टर और मेट्रो निर्माण के कांस्ट्रक्टर कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे।

सभी से जनता की सुविधा के लिए दे अपना सर्वोत्तम

यातायात में व्यवधान बन रहे बैरिकेड्स को हटाने जाने के निर्देश एमडी चैतन्य ने पिछली बार दिए थे। इस दौर में उनके ध्यान की स्थिति नजर आई क्षण पर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जहां मेट्रो के कार्य हो गए हैं वहां सार्वजनिक यातायात को सुचारु बनाने के लिए सड़कों के पुनर्निर्माण और अन्यथा बैरिकेड्स को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट के सभी अधिकारियों, जनरल कन्स्ट्रक्टर के प्रतिनिधियों कांस्ट्रक्टर से अपना सर्वोत्तम योगदान देने की अपील की ताकि जिससे जल्द से जल्द आमजन के लिए मेट्रो की सुविधा मुहैया कराई जा सके।

| S.No. | Source | Edition | Page | Date | Content |
|-------|----------|---------|------|-----------|--|
| 3 | नईदुनिया | इंदौर | 4 | 6.09.2024 | मेट्रो के लिए अब भोपाल के अफसर इंदौर की लगाएंगे दौड़ |

मेट्रो के लिए अब भोपाल के अफसर इंदौर की लगाएंगे दौड़

इंदौर में मेट्रो को जल्द चलाने की कवायद की जा रही है। इंदौर में अभी तक मेट्रो कार्य सुस्ती चाल से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। अभी तक भोपाल में बैठकर मेट्रो के अफसर निगरानी करते थे और महीने में इक्का-दुक्का बार इंदौर आते थे। मेट्रो के नए एमडी ने इंदौर की मेट्रो को ट्रेक

पर दौड़ाने के पहले भोपाल में बैठने वाले अफसरों को भी इंदौर की दौड़ लगवाने की तैयारी कर ली। सप्ताह में दो दिन दिन वे खुद अपनी टीम के साथ इंदौर में आकर कार्य का निरीक्षण करेंगे। ऐसे में इंदौर मेट्रो के दफ्तर में आराम से बैठकर मनमाने तरीके से काम करने वाले अफसरों की

नींद भी उड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि हर सप्ताह एमडी इंदौर आएंगे तो वर्कलोड तो बढ़ेगा और आराम का मामला तो खत्म हो जाएगा। एमडी के इस फैसले से भोपाल के अफसरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें अब भोपाल से इंदौर हर सप्ताह दौड़ लगानी होगी।



| S.No. | Source | Edition | Page | Date | Content |
|-------|--------------------|---------|------|-----------|--------------------------------------|
| 4 | Free Press Journal | Indore | 03 | 6.09.2024 | MD oversees Metro project's progress |

MD oversees Metro project's progress

Indore: S Krishna Chaitanya, MD, Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL) conducted a review meeting on Thursday and discussed in detail about Indore Metro project's progress at Super Priority Corridor. He did an on-site inspection and review of the project last week. Now, he has decided that every week he will take information about updated progress and achievements against the target with all stakeholders. He appealed to all officers of the project, representatives of the general consultant and contractors to bring the Metro project on the ground by giving their best contribution so that the Metro facility can be provided to the public as soon as possible. He discussed all the subjects and preparations officials project contractors such as civil (station, depot, viaduct), system (rolling stock, signalling, traction, telecom etc.) general consultant regarding the time limit set for commercial run on Indore Metro Super Priority Corridor.

7th September 2024

| S.No. | Source | Edition | Page | Date | Context |
|-------|--------|---------|------|------------|---|
| 5 | नवभारत | इंदौर | 12 | 07.09.2024 | मैट्रो ट्रेन की लागत दो गुना बढ़ी, फिलहाल मैट्रो ट्रेन का मार्ग पुराना ही ! |

अपना शहर

नवभारत

इंदौर, शनिवार, 07 सितंबर, 2024

12

मैट्रो ट्रेन की लागत दो गुना बढ़ी, फिलहाल मैट्रो ट्रेन का मार्ग पुराना ही!

केंद्र सरकार ने किया राजपत्र में घोषित

नवभारत न्यूज
इंदौर. इंदौर मैट्रो रेल लाइन का ट्रेक फिलहाल पुराना ही रहेगा. मैट्रो हाई कोर्ट से ही अंडर ग्राउंड होगी. इसका केंद्र सरकार ने राजपत्र घोषित कर दिया है. इस बीच बड़ी बात यह है कि मैट्रो ट्रेन निर्माण लागत प्रोजेक्ट में देरी के कारण लागत दो गुना हो गई है.

मैट्रो ट्रेन को लेकर लंबे समय से पलासिया से अंडर ग्राउंड करने की कवायद पर फिलहाल विराम लग गया है. पिछली 22 अगस्त 2024 को घोषित केंद्र सरकार के राजपत्र में रोबोट चौराहे से हाई कोर्ट तक एलिवेटेड मार्ग ही रहेगा. इसको बढ़ी वजह यह है कि पलासिया से अंडर ग्राउंड करने



पर निर्माण लागत 16 सौ करोड़ का इजाफा हो जाएगा. मैट्रो रेल प्रोजेक्ट पहले ही बहुत पिछड़ चुका है.

रोबोट चौराहे से हाई कोर्ट तक एलिवेटेड मार्ग की लागत करीब 460 करोड़ रूपए आ रही है. हाई कोर्ट से बड़ा गणपति तक यह अंडर ग्राउंड लाइन डालने की योजना पहले से है. बड़ा गणपति से एयरपोर्ट तक वापस मैट्रो का एलिवेटेड मार्ग प्रस्तावित है.

मैट्रो की येलो लाइन की लागत डबल हुई

गांधी नगर डिपो से सुपर कॉरिडोर, एमआर 10 से रॉडिसन चौराहे होते हुए रोबोट चौराहे से खजराना, पलासिया से हाई कोर्ट से अंडर ग्राउंड बड़ा गणपति से एयरपोर्ट तक कुल 31.59 किलोमीटर मैट्रो की रिंग बनना है. प्रोजेक्ट जब शुरू किया था, तब इसकी निर्माण लागत 7 हजार 5 सौ करोड़ आंकी गई थी. अब मैट्रो की निर्माण लागत करीब 14 हजार करोड़ रूपए पर पहुंच चुकी है, यानी दो गुना हो चुकी है.

सीधी बातचीत



मैट्रो ट्रेन के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण चैतन्य ने आज नवभारत से विशेष बातचीत की. आने वाले समय में मैट्रो की प्रोग्रेस और निर्माण पर अपनी राय व्यक्त की. उनसे बातचीत के अंश निम्न हैं -

- मैट्रो की निर्माण लागत बढ़ गई है और अभी काम अधूरा है?
- प्रोजेक्ट 2014 में बना और 2018 में काम शुरू हुआ. काम समय पर नहीं होने से लागत बढ़ना स्वाभाविक है.
- पलासिया से अंडर ग्राउंड लाइन डालने का प्रस्ताव और उससे लागत बढ़ने पर आपकी क्या राय है?
- यह सब उच्च स्तरीय मामला है, उच्च स्तर पर जो तय होगा, वैसा ही करेंगे. फिलहाल तो केंद्र ने राजपत्र घोषित किया है, उसमें हाई कोर्ट तक एलिवेटेड मार्ग हो बताया गया है.
- इंदौर से पीथम्पुर मैट्रो रेल चलाने का टारगेट क्यों नहीं रखा गया, जबकि मू-पीथम्पुर मास्टर प्लान 2021 में मैट्रो पॉलिटेयन प्रस्तावित है?
- आपके सुझाव पर इसका फिजीबिलिटी सर्वे कराने की मंजूरी लेते हैं. उसके आधार पर आगे कारवाई करेंगे.
- इंदौर मैट्रो को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है?
- गांधी नगर से टीसीएस तक छह किलोमीटर पर कर्मशियल रन दिसंबर तक शुरू करने पर पूरा फोकस है. हर सप्ताह इंदौर आरगे और समय पर बचा काम जल्दी खत्म करने का प्लान है.

| S.No. | Source | Edition | Page | Date | Context |
|-------|----------|---------|------|------------|------------------------------------|
| 6 | नईदुनिया | इंदौर | 2 | 07.09.2024 | पांच स्टेशनों पर कंट्रोल रूम तैयार |

पांच स्टेशनों पर कंट्रोल रूम तैयार

प्रायोरिटी कारिडोर • एमडी ने साढ़े चार घंटे में 16 मेट्रो स्टेशनों का किया निरीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दिसेंबर में गांधी नगर स्टेशन से सुपर कारिडोर स्टेशन नंबर 3 तक 5.9 किलोमीटर का सफर शहरवासी मेट्रो में बेठंकर कर सकेंगे। प्रायोरिटी कारिडोर के इस हिस्से में पांच स्टेशनों का निर्माण कार्य अब पूर्णता को ओर है। वहां पर स्टेशन कंट्रोल रूम, सिग्नल सिस्टम, टिकट कंट्रोलर व चार्जिंग रूम तैयार हो गए हैं। अब इन्हें फिनिशिंग टच देने का काम किया जा रहा है।

गौरतलब है कि दिसेंबर में प्रायोरिटी कारिडोर पर मेट्रो का कर्मरिगल रन शुरू होना है। शुक्रवार को मेट्रो के एमडी एस कृष्ण चोन्म ने प्रायोरिटी कारिडोर के पांच स्टेशनों सहित गांधी नगर से रेडिसन चौराहे तक 17 किलोमीटर के हिस्से में तैयार हो रहे 16 स्टेशनों का निरीक्षण किया। सुबह 9.30 से दोपहर 2 बजे तक करीब साढ़े चार घंटे में एमडी सहित मेट्रो के सभी अधिकारियों ने प्रत्येक



अधिकारियों के साथ मेट्रो की तैयारी देखते हुए एमडी एस. कृष्ण चोन्म। • लोकव्य
स्टेशन पर रुककर वहां के निर्माण कार्य की प्रगति व आगामी कार्ययोजना को जानकारी ली और कार्य तब समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मेट्रो के विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्टेशन, डिप्टी, वायडक्ट, रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, ट्रेक्शन व टेलीकाम के कंट्रोलर व जनरल कंसल्टेंट से चर्चा भी की।
विजयनगर स्टेशन के प्रवेश व निकासी धारों का स्थान देखा। मेट्रो के एमडी ने सुपर कारिडोर के स्टेशन नंबर 3 से रेडिसन चौराहे तक

तैयार हो रहे मेट्रो स्टेशन के पास बनने वाले प्रवेश व निकासी गेट का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने व जो शुरू हुए हैं उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इनके निर्माण के दौरान ट्रेफिक बाधित न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

अन्य मेट्रो स्टेशनों के मुकामले विजयनगर चौराहे पर बनने वाला स्टेशन बड़ा होगा। इस चौराहे से एबी रोड के गुजरने वाली के साथ बीआरटीएस पर आइकस में सफर करने वाली को कनेक्टिविटी मिलेगी। इस वजह से विजय नगर के मेट्रो स्टेशन पर चार प्रवेश व निकासी मार्ग बनाए जाएंगे। इनमें विजयनगर धाने की जमीन पर एक प्रवेश व निकासी गेट बनने की योजना है। मेट्रो के अधिकारियों ने विजय नगर धाने का अवलोकन किया और धाने को शिफ्ट किए जाने वाले वैकल्पिक स्थान को भी देखा।

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|------------|---------|-----------|------|---|
| 7 | Free Press | Indore | 7.09.2024 | 4 | Metro Rail Corp MD inspects 16 stations |

Metro Rail Corp MD inspects 16 stations

Our Staff Reporter

INDORE

The Metro Rail Corporation managing director S Krishna Chaitanya conducted a field inspection of 16 stations from Gandhi Nagar to Robot Square under the 17 km Priority Corridor on Friday.

During the inspection, officers from various departments of Metro, project contractors such as civil (station, depot, viaduct), system (rolling stock, signaling, traction, telecom etc), general consultant discussed in detail all the issues and preparations on Indore Metro Priority Corridor.

The MD directed that the commercial run on the Super Priority Corridor (Gandhi Nagar to SC-03) is proposed



this year and next year the entire Priority Corridor section which is about 17 km, both on the one hand and on the other, will be operational. Director (Systems) Shobhit Tandon, director (Projects) Ajay Gupta, general manager Civil (Underground) Ajay Kumar, general manager Civil (Elevated) Ranveer Singh Rajput and other officials were present who were also instructed to monitor the work regularly.

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|----------------|---------|------------|------|--|
| 8 | पीपुल्स समाचार | इंदौर | 07.09.2024 | 3 | भोपाल से पहले इंदौर में दौड़ेगी मेट्रो |

एमडी ने मेट्रो स्टेशन निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर

मो.नं. 9584460010

इंदौर और भोपाल दोनों शहरों में से पहले मेट्रो कहा चलेगी इसको लेकर समय-समय पर निर्णय बदले रहे हैं। 2018 में प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के बाद इंदौर का प्रोजेक्ट ठेकेदार और कंसल्टेंट के बीच विवाद होने के कारण दो साल तक शुरू नहीं हो सका, जिसके कारण माना जा रहा था कि भोपाल में मेट्रो ट्रेन पहले चलेगी, लेकिन शिवराज सरकार में मेट्रो पूर्व एमडी मनीष सिंह ने इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को गति दी और इंदौर को भी भोपाल के समक्ष ला खड़ा किया। इसके बाद सरकार ने दोनों शहरों में मेट्रो का कमर्शियल रन

फसाड डेवलपमेंट नवंबर से पहले पूर्ण करने निर्देश



मेट्रो एमडी एस. चैतन्य स्टेशन के निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए।

एक साथ शुरू करने का लक्ष्य रखा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर-उज्जैन मेट्रो की डीपीआर बनाने के निर्देश दिए थे। साथ ही सिंहस्थ से पहले एयरपोर्ट से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो चलाने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का पूरा फोकस इंदौर में ट्रेन पहले चलाने पर है।

इंदौर मेट्रो पर फोकस

यही कारण है कि मेट्रो के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य पिछले दो दिनों से इंदौर में डेरा डाले हुए थे। उन्होंने जहां बुधवार को प्रोजेक्ट की समीक्षा की तो गुरुवार को सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के पांच स्टेशन के निर्माण की वस्तुस्थिति जानने

भोपाल से पहले इंदौर में दौड़ेगी मेट्रो

शुरुआत में कम मिलते हैं यात्री

एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने पहले चरण के सभी 16 स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसमें सिविल और तकनीकी डायरेक्ट सहित अन्य अधिकारियों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए। इस हिस्से में मेट्रो साल 2025 के अंत तक शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जबकि दिसंबर 2024 में मेट्रो का सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर 5.90 किलोमीटर का ट्रैक जनता के खोला जाएगा। एमडी ने बताया कि

छोटे ट्रैक पर मेट्रो को शुरू करना आसान होता है। सीएमआरएस निरीक्षण के दौरान ट्रैक, सिग्नल, सेपटी, ट्रेन, स्पीड, स्टेशन, सभी सुविधाओं की जांच होने के बाद ट्रेन संचालन हेतु अनुमति दी जाती है। देश में जहां भी मेट्रो की शुरुआत हुई, वहां यात्रियों की संख्या कम होती है। इंदौर में सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर वर्तमान में यात्री कम मिलेंगे, लेकिन धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ेगी।

पहुंचे। टीएसएस चौराहे के पास एससी-5 मेट्रो स्टेशन पर फसाड डेवलपमेंट के साथ सिविल वर्क चल रहा है। वहीं, दो स्टेशन की सड़क से अप्रोच का निर्माण चल रहा है। एमडी चैतन्य ने सिविल

और फसाड डेवलपमेंट का काम नवंबर माह से पहले पूर्ण करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में मेट्रो चलाना है, तो नवंबर माह से पहले सभी बचे हुए काम खत्म करने होंगे।

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|--------|---------|------------|------|--|
| 9 | नवभारत | इंदौर | 07.09.2024 | 2 | मेट्रो प्रबंध संचालक हर सप्ताह इंदौर आएंगे, प्रगति की समीक्षा करेंगे |

मेट्रो प्रबंध संचालक हर सप्ताह इंदौर आएंगे, प्रगति की समीक्षा करेंगे



शुक्रवार को प्रायोरिटी कॉरिडोर के 16 स्टेशन का निरीक्षण किया

इंदौर. मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एस. कृष्ण चैतन्य, कल इंदौर मेट्रो कार्यालय में सभी संवेदकों के साथ समीक्षा बैठक की गई थी एवं आज सम्पूर्ण प्रायोरिटी कॉरिडोर-गांधी नगर से मालवीय नगर चौराहा तक स्थलीय निरीक्षण किया. सभी पहलुओं पर सभी स्टैकहोल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा की.

प्रबंध संचालक ने कहा कि वे यह हर सप्ताह इंदौर आएंगे एवं निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा एवं निरीक्षण करेंगे. उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट के सभी अधिकारियों, जनरल कंसल्टेंट के प्रतिनिधियों एवं संवेदकों से अपना सर्वोत्तम योगदान देकर मेट्रो परियोजना को धरातल पर उतारने की अपील की जिससे जल्द से जल्द आमजन के लिए मेट्रो की सुविधा मुहैया करवाई जा सके. समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारीगण शोभित टंडन

सभी कार्य समय पर पूर्ण करें

प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए गए की सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर गांधी नगर से एससी-3 पर कमरिशियल रन इसी वर्ष प्रस्तावित है एवं अगले वर्ष सम्पूर्ण प्रायोरिटी कॉरिडोर सेक्शन जो लगभग 17 किमी है, दोनों ही कॉरिडोर के लिए सभी कार्य, प्रक्रियाएं इत्यादि को समय पूर्ण कर लिया जाए.

निदेशक सिस्टम, अजय गुप्ता, निदेशक प्रोजेक्ट्स, अजय कुमार महाप्रबंधक सिविल भूमिगत, रणवीर सिंह राजपूत, महाप्रबंधक सिविल एल्वेनेटिड के साथ-साथ जनरल कंसल्टेंट और मेट्रो निर्माण संवेदकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

8th September

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|--------------|---------|------------|------|---|
| 10 | दैनिक भास्कर | इंदौर | 08.09.2024 | J2 | सीएम यादव आज इंदौर में चल रहे कामों की समीक्षा करेंगे |



इंदौर 08-09-2024
Pg-J2

सीएम यादव आज इंदौर में चल रहे कामों की समीक्षा करेंगे

इंदौर | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार सुबह 10.30 बजे त्रिलियंट



कन्वेंशन सेंटर में इंदौर के विकास कार्यों से जुड़ी बैठक लेंगे। इंदौर जिले का प्रभार मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पास है। वे शहर में चल रहे सड़क, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, आईएसबीटी सहित नगर निगम, आईडीए और इंडस्ट्री विभाग के प्रोजेक्ट भी देखेंगे। बैठक में सिंहेस्थ की दृष्टि से इंदौर-उज्जैन रोड, मेट्रो को आगे कहां और किस तरह ले जाएं, इस पर भी बात हो सकती है। सीएम इंदौर से खंडवा जाएंगे और वहां से शाम 4.20 पर उज्जैन पहुंचेंगे।



11th September

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|---------------|---------|----------|------|--|
| 11 | राज एक्सप्रेस | इंदौर | 11.09.24 | 2 | मुख्यमंत्री यादव ने मेट्रो स्टेशन का किया अवलोकन |

राज एक्सप्रेस
इंदौर, 11 September, 2024



सुंदर (इंदौर): 38-33
सुंदर (इंदौर): 38-33

महानगर

तापमान 38.4°
रुखत 72.8°

इंदौर
3

www.rajexpress.com

निरीक्षण मेट्रो अधिकारियों ने कॉरिडोर की प्रगति एवं निर्माण कार्यों की जानकारी दी

मुख्यमंत्री यादव ने मेट्रो स्टेशन का किया अवलोकन

● इंदौर, 11 सितंबर 2024

इंदौर में मुख्यमंत्री यादव ने मेट्रो स्टेशन का अवलोकन एवं निर्माण कार्य का समीक्षा की। मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्रालय के अधिकारियों को बताया कि मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्रालय के अधिकारियों को बताया कि मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्रालय के अधिकारियों को बताया कि मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।



मुख्यमंत्री यादव ने मेट्रो स्टेशन का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री यादव ने मेट्रो स्टेशन का अवलोकन किया। मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्रालय के अधिकारियों को बताया कि मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्रालय के अधिकारियों को बताया कि मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्रालय के अधिकारियों को बताया कि मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|----------------|---------|----------|------|---|
| 12 | पीपुल्स समाचार | इंदौर | 11.09.24 | 5 | मेट्रो का सफर दिसम्बर में आरंभ होगा, समय पर करें काम पूरा |

पीपुल्स समाचार

इंदौर सिटी Page: 5

मेट्रो का सफर दिसम्बर में आरंभ होगा, समय पर करें काम पूरा



मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव, कुल्लु वैलन्थ पुनः मेट्रो लिमिटेड और सुपर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन का दौरा करने के लिए पहुंचे।

वीरगन्धर्व संवाददाता • इंदौर
सं.नं. 9584460010

मुंबई में डॉक्टर मोहन पादव के द्वारा बुधवार को आइएससीटी मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करने के दौरान सभी कार्य समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव, कुल्लु वैलन्थ रविशंकर को सुबह मेट्रो डिप्टी और सुपर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन का दौरा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि सोल

लिमिटेड के दौरान हमें मेट्रो संचालन संबंधी कार्य तब समय-सीमा में करना है, सुपर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन पर दिसम्बर में फलित बन हो और शहरवासी मेट्रो का सफर कर सकें, इसलिए प्रत्येक काम के लिए टाइट लिमिट फिक्स की गई। इसकी समीक्षा करने के लिए सार्वजनिक प्रकृति पर निगरानी रखी जा रही है।

एग्जीक्यूटिव ने बताया कि रविशंकर को इन्फेक्शन-वे, अनलॉडिंग-वे, सब-स्टेशन का

निरीक्षण किया गया। सभी विधायी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्पोरेशन रेल के लिए रोप बंधे कार्यों को जल्द पूरा करें। इसके बाद गांधीनगर स्टेशन से टोर्सोएस चौकला मेट्रो स्टेशन क्रमांक 3 तक चल रहे निर्माण कार्य का दौरा किया। वहां स्टेशन की एंटीच को तेजी से पूरा करने निर्देश दिए। इसके अलावा डिप्टी में मेट्रो के रखरखाव, संचालन, कंट्रोल रूम के कार्यों का निरीक्षण किया।

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|------------|---------|----------|------|--|
| 13 | Free Press | Indore | 12.09.24 | 2 | First look of Metro exhibits passenger comfort |

STATE-OF-THE-ART | The terminal concourse contains automatic fare collection system

First look of Metro stations exhibits passenger comfort

Arah Rafik Visaal
INDORE

Ever imagined, how Metro stations in Indore will look like and how passenger-friendly will it be? The first look of Indore Metro stations will be entirely passenger-centric and all amenities and facilities will be available keeping passengers in mind. Metro officials said that the stations are designed with a balanced cantilever structure, featuring a length of 140m and width of 21m. Most foundations are open, though some utilise pile foundations. The stations integrate several critical components, such as concourse lever piers, track supporting girders and platform level structures.

The station concourse contains automatic fare collection system in a manner that divides the concourse into two distinct areas. The 'unpaid area' is where passengers gain access to the station, obtain travel information and purchase tickets. On passing through the ticket gates, passengers will enter the



'paid area', which includes access to platforms. However, it is planned in such a way that maximum surveillance can be achieved by the

hall supervisor over ticket machines, automatic fare collection (AFC) gates, stairs and escalators. Ticket machines and AFC gates are positioned to minimise cross flows of pas-

sengers and provide adequate circulation space.

As in other Metro projects in India, most of the alignments in Indore Metro project is kept as elevated to minimise

land acquisition and cost. Officials said that in the underground Metro, length of underground sections is restricted to congested areas where elevated construction is not feasible. Underground alignment length is 8.70 km including ramps. It will be located between Indore Railway Station to Airport Station.

There will be seven stations which will be underground including Railway Station, Rajwada, Chota Ganapati, Bada Ganapati, Ramchandra Nagar, BSF-Kalani Nagar and Airport. Underground stations will be two-level air-conditioned stations with minimum two entry-exits. Airport and Railway Station has additional entry to ensure multi-modal integration. In multi-modal integration, Indore Railway Metro Station is directly connected to Indore Railway Station via FOR. Airport Metro Station will be connected to Devi Ahilya Bai Holkar Airport via subway. Modern passenger safety features like platform screen doors, fire alarm & fire-fighting systems and others will also be ensured.

Amenities at Metro stations

- Entry/exit buildings with foot over bridges (FOBs)
- Automatic fare collection systems
- Side platforms for efficient passenger movement
- High surveillance and safety features

Admin and control at Metro depot

Administration building: Includes a creche, medical room, yoga hall and various specialised rooms for operations, signalling and telecom facilities

Operation control centre (OCC): Manages the entire Metro network, supported by a depot control centre, crew booking centre

Training centre: This block consists of training facilities with simulator room for testing, commissioning purposes. This block includes a canteen too with kitchen facilities

Central store depot: Features separate storage for paints, inflammables, lubricants and a goods platform with a ramp

Receiving sub-station: Receives power from the grid at 132 kV/220 kV, stepping it down to 33 kV for distribution. Effluent and sewage treatment plants. Ensures proper collection and treatment of effluent and sewage. Security: A 3-metre high permanent boundary wall with a concertina coil fence, lights and CCTV cameras



| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|------------|---------|----------|------|---|
| 14 | Free Press | Indore | 16.09.24 | 2 | Metro MD Inspects Super Priority corridor |

**Metro MD
inspects Super
Priority Corridor**
Our Staff Reporter

INDORE

The MP Metro Rail Corporation Limited's Managing Director S Krishna Chaitanya conducted a field inspection of the weekly progress of Indore Metro Super Priority Corridor.

He first inspected the Gandhi Nagar Depot where he inspected the inspection-bay, unloading-bay, sub-station etc and directed to complete the remaining works soon for commercial run. After that, he inspected various works going on from Gandhi Nagar Station to Super Corridor-03.

This was the third visit of the Metro MD to Indore to review and inspect the progress of the construction work of the priority corridor.

He also inspected the Receiving Sub-Station (RSS) being constructed at MR-10. The MD again instructed all the stakeholders to work with coordination so that all the work can be completed smoothly and on time.

He also took a review meeting with all the stakeholders at the Indore Metro office.



18th September

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|------------|---------|----------|-------|---|
| 15 | Free Press | Indore | 18.09.24 | 1 & 6 | Metro may roll out in Indore in January, Bhopal in July |

nation

Indore, Wednesday, 18 September 2024

Pg-01&06

www.freepressjournal.in

Metro may roll out in Indore in January, Bhopal in July

Rajan Ralkwar

BHOPAL

Madiya Pradesh Metro Rail Corporation officials are working tirelessly to ensure metro's commercial operation in Indore and Bhopal by next year. A senior officer of Metro Rail Corporation said that metro was likely to start operating in Indore in January, while in Bhopal it would be

rolled out in July. A clearance certificate from Commissioner, Metro Safety, would be sought before starting the operation. "Once clearance is received, the CM will be approached to roll out the metro for commercial operation," said one of the senior officers of Madiya Pradesh Metro Rail Corporation.

▶ **Continued on | P6**

DPR study for Indore-Ujjain Metro underway

The Departmental Project Report work is underway to see the feasibility of running metro between Indore and Ujjain. It was CM Mohan Yadav who had many months back announced metro facility between Indore and Ujjain.

Metro may roll out...

The commercial operation of Metro train in Indore is being planned in 5-km stretch. A report related to preparations done for commercial operation in Indore would be sent to Commissioner, Metro Safety at an appropriate time. In Bhopal, metro's commercial operation was being planned between Subash Nagar and AIIMS (8km).

The Commissioner, Metro Safety, is normally invited a month before commercial operation of metro. He checks all security parameters before issuing clearance certificate.

In Bhopal, eight metro stations are almost ready and currently, their finishing work is underway.

Total 27 metro trains have been sanctioned for Bhopal Metro project and so far six have arrived. Arrival of one more metro train set is in the offing and it could arrive in a month or two. As far as Indore Metro project is concerned total 27 metro trains have been sanctioned and seven have arrived so far.

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|------------|---------|----------|------|--|
| 16 | Free Press | Indore | 18.09.24 | 3 | Casting work completed for Yellow Line Metro |

Casting work completed for Yellow Line Metro

Our Staff Reporter

INDORE

The Indore Metro project went a step ahead as URC Construction has finished casting all 142 open founda-



tions and 235 pile caps foundations for the Yellow Line. URC Construction, on a sub-contract from Rail Vikas Nigam Ltd. (RVNL) has finally finished casting all 377 pier foundations for the 33.53 km Indore Metro Phase 1 project.

The final foundation of the pier is situated between Super Corridor 1 and Super Corridor 2 stations. Rail Vikas Nigam

Ltd bagged contract from MPMRCL with an estimated cost of Rs 1034 crore for Indore Metro's Yellow Line. A span of 10.927 km connecting MR10 Road Station to Gandhi Nagar Station with a 2.32-year deadline.

Later, RVNL sub-contracted its construction work to URC Construction. The URC's scope of work includes the 575m depot line and construction of 9 elevated stations, viz. Gandhi Nagar, Super Corridor 6, Super Corridor 5, Super Corridor 4, Super Corridor 3, Super Corridor 2, Super Corridor 1, Bhawarsala Square and MR10 Road. In March, URC completed casting of all 3302 segments for its viaduct near TCS Chauraha. Furthermore, in September 2023, MPMRCL began trial runs on a 5.8 km section of IN-03 between Gandhi Nagar Depot and Super Corridor-3 station.

22nd September

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|----------|---------|----------|------|------------------------------|
| 17 | नईदुनिया | इंदौर | 22.09.24 | 5 | मेट्रो का आठवा कोच आया इंदौर |

इंदौर सिटी

नईदुनिया

इंदौर, रविवार, 22 सितंबर, 2024

5

मेट्रो का आठवां कोच आया इंदौर



इंदौर - बड़ीवा में तैयार होकर मेट्रो का नया कोच इंदौर में गांधी नगर स्थित मेट्रो डिपो में पहुंच गया है। शनिवार को विशेष क्रेन की मदद से इसे कटेनर से मेट्रो के रेल ट्रैक

पर अनलॉड किया गया। गौरतलब है कि मेट्रो के एक कोचसेट में तीन मेट्रो कोच होते हैं। इंदौर में 25 मेट्रो कोच से ट्रेन के संचालन की योजना है। शनिवार को पहुंचा

कोच आठवां कोचसेट है। अब तक जो कोच इंदौर पहुंचे हैं, उनकी टेस्टिंग और ट्रायल किया जा रहा है। ये कोच ट्रैक पर चलाए भी जा रहे हैं। • नईदुनिया

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|----------------|---------|----------|------|---|
| 18 | पीपुल्स समाचार | इंदौर | 22.09.24 | 3 | रोलिंग स्टॉक का आठवाँ सेट गाँधी नगर डिपो पहुंचा |

रोलिंग स्टॉक का आठवाँ सेट गाँधी नगर डिपो पहुंचा...



इंदौर मेट्रो की यलो लाइन के लिए रोलिंग स्टॉक का आठवाँ सेट गाँधी नगर डिपो पहुंच चुका है। इस उपलब्धि पर इंदौर मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर एस. कृष्णा चैतन्य ने टीम की सराहना की। उन्होंने टीम को अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने की सलाह दी। दिसंबर 2024 में सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ट्रेन संचालन पब्लिक के लिए आरंभ किया जाना है, जिसके लिए काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।



| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|------------|---------|-----------|------|---|
| 19 | Free Press | Indore | 22..09.24 | 2 | 8 th set of Metro rake arrives in city |

8th set of Metro rake arrives in city

Our Staff Reporter

INDORE

The 8th set of rolling stock (Metro rake) has successfully arrived and has been unloaded at Gandhi Nagar Depot on Saturday. This milestone reflects continued progress in the city's mass rapid transit system, Managing Director S

Krishna Chaitanya said while commending the team for their efforts toward a reliable transit solution. In August, Indore Metro saw the safe arrival of a new 3-car train set, increasing the total count to six. This is part of the continuous effort to expand the Yellow Line, which will provide efficient, reliable transportation

for Indore residents. Alstom is supplying a total of 52 train sets, split between Indore and Bhopal. These trains can operate at speeds of up to 80 km/h across the 31.5 km stretch in Indore and 31 km in Bhopal. The Yellow Line will feature 29 stations and will enhance metro connectivity across the city's busiest areas.

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|---------------|---------|----------|------|--|
| 20 | राज एक्सप्रेस | इंदौर | 23.09.24 | 3 | वडोदरा से मेट्रो रेल का एक और सेट इंदौर पहुंचा |



जमीन से जुड़े मामलों के लिए सेवानिवृत्त आरआई और पटवारियों की भर्ती भी निकाली

वडोदरा से मेट्रो रेल का एक और सेट इंदौर पहुंचा

अब तक 8 सेट आ चुके दिसंबर तक तीन-तीन कोच की कुल 25 सेट आएंगे

मेट्रो स्टेशन और उनकी कनेक्टिविटी

- ग्वाली नगर मेट्रो स्टेशन
- केंद्रीय विद्यालय नगर - 2
- ब्रिजवास महा मंदिर
- ग्वाली नगर डिपो
- नानूज विनयव शेट वडा परिसर
- सुरर कॉरिडोर मेट्रो स्टेशन - 3
- पलखोड़ी
- दिग्विजय बावडाहा
- सिन्धोटी गरी
- सुरर कॉरिडोर मेट्रो स्टेशन - 4
- अहोरी हब
- सुरर कॉरिडोर मेट्रो स्टेशन - 5
- वडा बावडा
- पण्डार 5 वीरवा
- सुरर कॉरिडोर मेट्रो स्टेशन - 6
- वीरवा फालोनी
- मुण्डवा
- खेत बावडा

रिटायर्ड आरआई और पटवारियों को मौका

रिटायर्ड सैन्य इंजीनियर और पटवारियों को भी मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ने का अच्छा मौका भी मिल रहा है। दफ्तरी प्रोजेक्ट की राह में आने वाली उम्रभेद, महान दुष्कर्म अन्व संघर्ष से जुड़े मामलों को निपटारने के लिए कंपनी ने खा फैसला किया है। एआई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बावडाहा इलाके में भर्ती निकाली है। दोनों स्तरीय के लिए अडवर्सेल (वर्ड पार्टी एजेंट) के रूप में खा भर्ती होगी जिससे सड़क डिजाइन को 25 हजार रुपये देना देने की बात कंपनी ने कही है।

ऐसी रहेगी स्टेशनों की व्यवस्था

इंदौर के सभी मेट्रो स्टेशनों पर अनुकूलित व्यवस्थाओं का समर्थन किया गया है। फिलहाल प्राथमिकी कॉरिडोर के 6 मेट्रो स्टेशन काम अंतिम चरण में आ चुका है। इन स्टेशनों पर जांचियों के अंदर जाने के लिए दो एंटी दो एंजिन मेट रहे गए हैं। इसके अलावा दो एस्केलर और दो लिफ्ट भी खरीदी। फुट ओवर ब्रिज के साथ प्रवेश और निष्काशन भी बनाया गया है। स्टेशनों को कैडितीयर सरचना के साथ डिजाइन किया गया है। इनको लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई 21 मीटर है। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं।



● इंदौर / राज न्यूज नेटवर्क

दिसंबर तक मेट्रो रेल के कामगारों को शुरू करने के लिए अब काम तेज गति से चलाने लगा है। एयरपोर्ट से

इंदौर में 25 और भोपाल में 27 रेल सेट

इंदौर भोपाल में दिसंबर से मेट्रो का कामगारों को शुरू करने के लिए मेट्रो कंपनी तेजी से काम कर रही है। दोनों शहरों में मेट्रो के सेट एक के बाद एक आते जा रहे हैं। सितंबर को इंदौर के ग्वाली नगर डिपो पर रॉलिंग स्टॉक (मेट्रो रेल) का 8वां सेट पहुंचा। इसके लिए एमडी कृष्ण कौन्टन ने पूरी टीम को बसाई है। गौरवार्थ है कि इंदौर में 25 और भोपाल में 27 मेट्रो सेटें बसाई जा रही हैं। अब तक इंदौर में 8 और भोपाल में 12 कोच आ चुके हैं। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि एस्कॉर्ट टास्कफोर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी 1400 करोड़ रुपये में भोपाल के लिए 81 और इंदौर के लिए 75 कोच बना रही है। मेट्रो के कोचों में रीजनल टैक्नोलॉजी सिस्टम लगाए जा रहे हैं। जो ब्रेक लगने पर भी ब्रिजवली जनरेट करेगा। इसी प्रकार दोनों शहरों की मेट्रो के सभी कोच स्टैन्डिंग स्टॉल से तैयार किए जा रहे हैं। इंदौर-भोपाल मेट्रो में तीन कोच वाली रेल होगी और हर रेल में 970 यात्री सफर कर सकेंगे।

सुरर कॉरिडोर स्टेशन - 3 के बीच शुरू होने वाले कामगारों को शुरू करने के लिए सभी जरूरी काम की मास्टरप्लान खुद एंटी एस कृष्णा चेतन्य कर रहे हैं। सभी कंसल्टेंट्स, डेवलपर्स एंजिनी और कंपनी के अधिकारियों को सख्त हिदायत है कि दिसंबर से पहले सभी काम पूरे हो जाना चाहिए। वडोदरा मुजरात से मेट्रो रेल के सेट भी आने लगे हैं। सितंबर को भी एक मेट्रो

रेल सेट इंदौर पहुंचा। इसे मिला कर अब तक इंदौर में मेट्रो रेल के 8 सेट आ चुके हैं कुल 25 सेट इंदौर में आएंगे। उधर कंपनी ने प्रोजेक्ट के बीच आने वाली जमीन व अन्य सर्वेक्षण के मामलों में सेवानिवृत्त सैन्य इंजीनियर और पटवारियों को मदद देने का फैसला लिया है। इस संबंध में कंपनी ने भर्ती भी निकाली है।



| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|----------------|---------|----------|------|--|
| 22 | पीपुल्स समाचार | इंदौर | 29.09.24 | 9 | मेट्रो कंट्रोल रूम सिस्टम की पहली झलक आई सामने |

बदलते जमाने का असखार

पीपुल्स समाचार

🏠 न्यूज़ पोर्टल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रादेशिक खेल व्यापार

इंदौर सिटी Page: 9 September 29, 2024

मेट्रो कंट्रोल रूम सिस्टम की पहली झलक आई सामने

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर

मो.नं. 9584691000

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने शनिवार को इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा की और दिसम्बर में मेट्रो आरंभ हो, जिसके लिए काम की समीक्षा करते हुए गांधी नगर में बना रहे मेट्रो ट्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम को देखा, जिसकी पहली तस्वीर मीडिया के सामने आई। एमडी चैतन्य ने बताया कि गांधीनगर डिपो में मेट्रो परिचालन के सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर



बनाया जा रहा है। यह स्काडा सिस्टम के रूप में काम करेगा। 31 किलोमीटर के मेट्रो रूट पर कहां कौन-सी ट्रेन चल रही है, उसकी स्पीड क्या, क्राउड कितना है... सभी की लाइव स्थिति दिखाई देगी। वर्तमान यहां टेलीकॉम इक्विपमेंट सहित मशीनों के इंस्टालेशन का काम जारी है।

| S.No. | Source | Edition | Date | Page | Context |
|-------|----------|---------|----------|------|--|
| 23 | नईदुनिया | इंदौर | 29.09.24 | 2 | ट्रायल रन से पहले तैयार किए जाएंगे मेट्रो स्टेशन |

ट्रायल रन से पहले तैयार किए जाएंगे मेट्रो स्टेशन



प्रबंध संचालक एस. कृष्ण चैतन्य ने किया मेट्रो के कार्यों का निरीक्षण। ● लौकज्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मेट्रो के प्रायोरिटी कारिडोर पर साल के आखिरी में ट्रायल रन किया जाना है। इसी योजना के अनुसार सारे कार्य किए जा रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक एस. कृष्ण चैतन्य द्वारा की जा रही है। मेट्रो के स्टेशनों पर सिविल कार्य के साथ ही सिस्टम लगाने का कार्य किया जाएगा, ताकि ट्रायल रन से पहले स्टेशन पूरी तरह से तैयार हो सकें। स्टेशनों पर एंटी-एक्विजिट बिंदु को जल्द ही क्रियाशील करने के निर्देश प्रबंध संचालक ने दिए हैं। इंदौर मेट्रो सुपर प्रायोरिटी कारिडोर की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा मध्य प्रदेश

मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक एस. कृष्ण चैतन्य ने शनिवार को की। उन्होंने अधिकारियों के साथ स्टेशनों पर मेट्रो मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और सुविधाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जहां कार्य पूरे हो गए हैं, वहां से बैरिकेडिंग जल्द से जल्द हटाई जाए। प्रबंध संचालक ने गांधी नगर डिपो का निरीक्षण किया और मेट्रो परिचालन के आपरेशन कंट्रोल सेंटर पहुंचकर, कंट्रोल थिएटर तथा टेलीकाम का जायजा लिया। समीक्षा बैठक में निदेशक सिस्टम शोभित टंडन, निदेशक प्रोजेक्ट अजय गुप्ता, महाप्रबंधक सिविल अजय कुमार, महाप्रबंधक अरुण कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।