



प्रेस नोट

MPMRCL
10.08.2023

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मंशा अनुरूप सितंबर में होगा ट्रायल रन ।

श्री मनीष सिंह, प्रबंध संचालक द्वारा आज दिनांक 10.08.2023 को भोपाल मेट्रो साइट्स की विस्तार से निरीक्षण एवं समीक्षा की गई ।

इस माह यानि अगस्त अंत तक ट्रायल रन के लिए अधोसंरचना संबंधी सभी कार्य होंगे पूर्ण ।

अन्य बचे हुए कार्य ट्रायल रन उपरांत समय सीमा में किए जाएंगे पूर्ण ताकि मेट्रो ट्रेन का पैसेंजर संचालन शुरू किया जा सके

निरीक्षण कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु:

- श्री सिंह द्वारा, ट्रायल रन के मद्देनजर सुभाष नगर मेट्रो डिपो में अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी एवं कार्य स्थल पर सभी संबंधित विभागों के साथ निरीक्षण कर कार्य समय पर सुरक्षा के साथ पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया ।
- अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया की ट्रायल रन के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूर्ण कर लिए जाएंगे । साथ ही अवगत करवाया की डेपो में प्रयोरिटी के तहत पटरी के टर्नाउट का कार्य भी तेजी से चल रहा है अब तक 13 में से 09 टर्न आउट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है बाकी शेष बचे कार्य 20 अगस्त तक पूर्ण कर लिए जाएंगे ।
- एमडी ने मेट्रो डिपो एवं वायाडक्ट को जोड़ने वाली लाइन एवं यार्ड,टेस्ट ट्रैक, सब-स्टेशन इत्यादि पर विस्तार से निरीक्षण किया एवं प्रगति को लेकर संतुष्टि जाहीर की ।
- डिपो में स्थापित रिसिविंग एवं ट्रेक्शन सब-स्टेशन का निरीक्षण कर कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए सिस्टम कान्ट्रैक्टर को निर्देशित किया । साथ ही अधिकारियों ने अवगत करवाया की भोपाल मेट्रो रेल के लिए बिजली की सप्लाई मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा की जाएगी । प्राइऑरटी कॉरिडर के तहत सुभाष नगर डेपो में गोविन्दपूरा चम्बल ग्रिड सब स्टेशन जोकि लगभग 2.5 किमी में केबल बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है यहाँ से 132 किलोवाट की बिजली

सप्लाई की जाएगी जिसे 33 किलोवाट मे कन्वर्ट करके स्टेशन पर बिजली सप्लाई देकर इसे फिर 750 वॉल्ट डी सी मे कन्वर्ट करके ट्रेन चलाने के लिए प्रयोग किया जाएगा । इसके लिए सभी कार्य द्रुत गति से चल रहे हैं एवं माह के अंत तक सब कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे ।

- एमडी द्वारा स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया, जिसमे सभी जरूरी कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए कान्ट्रैक्टर को निर्देश दिए साथ ही श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड का कार्य 25 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिए । अधिकारियों ने स्टेशन की कार्य प्रगति रिपोर्ट देते हुए आश्वासन दिया इसी माह के अंत तक सब कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे ।
- अधिकारियों द्वारा प्रयोरिटी कॉरिडोर ट्रैक/पटरी बिछाने की प्रगति से अवगत करवाया जिसमे बताया गया की लगभग 3.1 किमी एक तरफ की पटरी बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया है शेष 1.3 किमी की पटरी बिछाने का कार्य 25 अगस्त तक पूर्ण कर लिए जाएगा ।
- इसके साथ-साथ थर्ड रेल जो की ट्रेन को करंट सप्लाई करेगी उसके लिए भी एक साथ कार्य किए जा रहे हैं इससे समय की बचत होगी एवं कार्य समय पर पूर्ण होंगे ।
- वायाडक्ट कान्ट्रैक्टर, डी.बी.एल के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया की 4 बचे हुए स्लैब का कार्य जो की ट्रायल रन के लिए अति आवश्यक है उसे भी जल्द से जल्द पूर्ण करे ।
- अंत मे एमडी द्वारा कान्ट्रैक्टर को निर्देश दिए की साफ-सफ़ाई एवं हाउस्कीपिंग के कार्यों को श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर इस माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए, उसके बाद सौन्दरियकरण के कार्य किए जाएंगे ।

प्रबंध संचालक ने आज एक बार फिर सभी को स्पष्ट रूप से अवगत करवाया कि इसी वर्ष सितंबर मे होने वाले ट्रायल रन की समय सीमा अपरिवर्तनीय है, इससे पहले सभी कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए।

प्रबंधक संचालक के निरीक्षण कार्यक्रम में श्री अजय शर्मा, निदेशक (प्रोजेक्ट), श्री शोभित टंडन, निदेशक (सिस्टम), श्री संजय सिंह, महाप्रबंधक सिविल, श्री वाई सी शर्मा, महाप्रबंधक सिविल, श्री अजय गुप्ता, महाप्रबंधक ट्रैक, श्री मनीष गंगारेकर, महाप्रबंधक (रोलिंग स्टॉक), श्री एन.डी. शक्यावार, महाप्रबंधक (ई&एम), कॉरपोरेशन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, जनरल कंसल्टेंट के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों को निर्माण कार्य को द्रुत गति में लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए।

PR/MPMRCL/अगस्त/2023

10.08.2023

Photographs next page

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited

CIN: U75100MP2015SGC034434

2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building,
Kalibadi Road, BHEL, Sector-A, Berkheda, Bhopal- 462022

Tel. 0755-2475607

Email:- publicrelations@mpmrc.in

Website: www.mpmetrorail.com



Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited

CIN: U75100MP2015SGC034434

2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building,
Kalibadi Road, BHEL, Sector-A, Berkheda, Bhopal- 462022

Tel. 0755-2475607

Email:- publicrelations@mpmrc.in

Website: www.mpmetrorail.com

