



प्रेस नोट

MPMRCL
02.11.2022

प्रायोरिटी कॉरिडार के तहत श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक द्वारा मेट्रो के अधिकारियों, जनरल कंसल्टेंट एवं कान्स्ट्रैक्टर के साथ इंदौर मेट्रो के निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की।

श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक द्वारा मेट्रो के अधिकारियों, जनरल कंसल्टेंट एवं कान्स्ट्रैक्टर के साथ इंदौर मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडार के तहत अक्टूबर, 2022 तक के निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की।

प्रबंध संचालक द्वारा इंदौर मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडार प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर (Video Conference) के माध्यम से अब तक पूर्ण हो चुके सिविल कार्यों की स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की। प्रायोरिटी कॉरिडार के तहत मेट्रो वायडक्ट (17.2 किमी लंबाई) का निर्माण कार्य प्रगति पर है और अब तक **Piling** (नींव) का कार्य लगभग **76%** पूरा हो चुका है।

स्टेशन के सिविल कार्य प्रगति पर हैं जिसमें लगभग **86% - Pile Foundation**, लगभग **51%- Open Foundation** तथा **Pier/Pillar** का कार्य लगभग **47%** पूर्ण हो चुका है।

प्रबंध संचालक द्वारा गांधी नगर डिपो में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों से प्रगति के बारे में भी चर्चा की तथा गांधी नगर डिपो में अब तक लगभग **32% Piles** का कार्य पूर्ण हो गया है। कान्स्ट्रैक्टर को निर्देश दिया कि लेबर की संख्या और बढ़ाएं तथा निर्माण कार्य में ओर तेजी लाएं जिससे कार्य समय पर पूर्ण हो सके।

इस मौके पर उनके साथ मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी श्री अजय शर्मा, निदेशक (परियोजना), श्री शोभित टंडन, अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी), श्री के.सी. चौहान, महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

(Information as on October 31st, 2022)

PR/MPMRCL/02.11.2022

Photographs

